



АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.07.2021

Курская область, г. Рыльск

№ 416

Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребенка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в целях обеспечения реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Администрации Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребенка».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 16.01.2020 №12 «Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребенка».

3. Управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области (Н. Н. Сучкина) обеспечить выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребенка».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М. Князева.

5 Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

И.о. Главы Рыльского района
Курской области

П.Е. Колоусов

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Администрации
 Рыльского района Курской области
 от 08.07.2021 №416

ПАСПОРТ
муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка»			
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок реализации проекта	13.12.2018	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Князев Юрий Михайлович	Заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Связь с муниципальной программой Рыльского района Курской области «Развития образования Рыльского района Курской области на 2018-2023 годы»	1	Муниципальная программа	Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развития образования Рыльского района Курской области на 2018-2023 годы»	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и системы воспитания в сфере образования Рыльского района Курской области"	

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	0	01.01.2018	0,0000	0,0000	39	77	79	81	81,5	-	-	-	
1.2.	Количество муниципалитетов в Курской области, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	0,00	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	

4. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата	Муниципальный проект	Единица измерения (по ОК ЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог	-	ед	0	-	-	1	1	1	1	3	3	-	-	Заключены соглашения с Курской областью. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной	Приобретение товаров, работ, услуг	

															материально-технической базе вне менее чем в 3 общеобразовательных организациях не менее 1,382 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а так же дополнительным общеобразовательным программам реализуемым во внеурочное время.	
	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленные	-	млн чел	0	-	-	0	0	0,00 07	0,00 07	0,00 07	0,00 11	-	-	Принимают участие в открытых онлайн-уроках направленных на раннюю профориентацию создание	Проведение образовательных мероприятий

1.2	х на раннюю профориентацию															условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути.	
1.3	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей нарастающий итог	-	тыс ед	0	31.12.2018	-	0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2020года созданы 300 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	Приобретение товаров работ, услуг	

1.4	<p>Внедрена и функционирует Целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей. Нарастающий итог</p>	-	ед	20	31.12.2018	-	0	0	1	1	1	1	-	-	<p>К концу 2021 года основные положения целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей внедрены в Рыльском районе Курской области, в том числе за счет финансовой поддержки из федерального бюджета, с учетом специфики территории что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p>	<p>Приобретение товаров, работ, услуг</p>
-----	---	---	----	----	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---

															детей из малоимущих семей).	
1.5	Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". Настоящий итог	-	тыс чел	200	01.01.2020	-	0	0	0.2	0.3	0.4	0.5	-	-	Создана и функционирует система ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система мер включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и	Проведение образовательных мероприятий

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи							
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0	2027,44600	0	0	0	0	2027,44600
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет Рыльского района Курской области всего</i>	0	2027,44600	0	0	0	0	2027,44600
1.1.2.	<i>Бюджет Рыльского района Курской области</i>	0	2027,44600	0	0	0	0	2027,44600
1.1.3.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	0	1986,89742	0	0	0	0	1986,89742
1.1.4.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	1200,00000	0	0	0	4200,00000	0	5400,00000
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет Рыльского района Курской области всего</i>	1200,00000	0	0	0	4200,00000	0	5400,00000
1.2.2.	<i>Бюджет Рыльского района</i>	1200,00000	0	0	0	4200,00000	0	5400,00000

	<i>Курской области</i>							
1.2.3.	<i>В том числе: межбюджетные трансферты</i>	780,00000	0	0	0	2730,00000	0	3510,00000
1.2.4.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет Рыльского района Курской области, всего</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	<i>Бюджет Рыльского района Курской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО муниципальному проекту:		1200,00000	2027,44600	0	0	4200,00000	0	7427,44600
консолидированный бюджет Рыльского района Курской области		1200,00000	2027,44600	0	0	4200,00000	0	7427,44600

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Паспорту муниципального
проекта Рыльского района
Курской области
«Успех каждого ребенка»

**План реализации
муниципального проекта**

№п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	К концу 2020 года созданы 300 новых ученико -мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	-
1.1.2	Контрольная точка "Получена субсидия Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в		31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контроль	Сучкина Н.Н	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	

	образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			ьными точками отсутств ует	ными точками отсутству ет			
1.1.3	Контрольная точка «Утвержден план-график создания новых мест»		10.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н	Прочий тип документа	
1.1.4	Контрольная точка «Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест»		17.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н	Прочий тип документа извещения о проведении закупок	
1.1.5	Контрольная точка «Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок»		01.05.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа контракты, договоры, соглашения	

				ует	ет			
1.1.6	Контрольная точка «Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения»		15.08.2020	Взаимос вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимос вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа товарные накладные, акты приемки работ	
1.1.7	Контрольная точка «Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах»		30.09.2020	Взаимос вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимос вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа локальные акты организаций	
1.1.8	Контрольная точка «Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест»			Взаимос вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимос вязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа	

				точками отсутствует	точками отсутствует			
1.1.9	Контрольная точка «Повышение квалификации педагогических работников на создаваемых местах»		31.12.2020	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Прочий тип документа Удостоверение о повышении квалификации	
1.1.10	Контрольная точка "Созданы 300 новых ученико-мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2020	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Отчет	
1.2	Результат " Дети, принявшие участие в открытых онлайн - уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	В рамках открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», а также «Сириус. Онлайн» , «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся будут проведены уроки, в которых к концу 2024года	-

							ежегодно будет принимать участие не менее 0,0011 млн. детей Рыльского района Курской области	
1.2.1	Контрольная точка "Не менее чем 0,0007 млн. детей (26% от общего числа обучающихся в Рыльском районе Курской области) приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.2.2	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"		01.08.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствия	Стулова Т.Н.	Отчет	

1.2.3	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Стулова Т.Н.		
1.2.4	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"		01.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.2.5	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"		25.12.2022г	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.		

1.2.6	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.2.7	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.		
1.2.8	Контрольная точка "Не менее чем 0,0007 млн. детей (26 % от общего числа обучающихся Рыльского района) в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	

1.2.9	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"		24.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Скклова Т.Н.		
1.2.10	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.2.11	Контрольная точка "Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.		

1.2.12	Контрольная точка "Не менее чем 0,0011 млн. детей (41 % от общего числа обучающихся Курской области) в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Сучкина Н.Н.	<p>Заключены соглашения на предоставление субсидии. Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее, чем 5 общеобразовательных организациях не менее 1,356 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а так же дополнительным общеобразовательным программам ,реализуемым во внеурочное время.</p>	

1.3.1	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальном контракту"	-	31.12.2019	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руководитель ОО	Отчет	
1.3.2	Контрольная точка "В 1 общеобразовательной организации Рыльского района Курской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018года)"	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.3.3	Контрольная точка "В 1 общеобразовательной организации Рыльского района Курской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018года)"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	

1.3.4	Контрольная точка "В 3 общеобразовательных организациях Рыльского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018года)"	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.3.10	Контрольная точка "В 3 общеобразовательных организациях Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (нарастающим итогом с 2018года)"	-	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Стулова Т.Н.	Отчет	
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта" Билет в будущее".	01.01.2020	31.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система мер включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации(с учетом опыта цикла открытых	-

							уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021год-не менее 200 детей; 2022год-не менее 300 детей; 2023год-не менее 400 детей; 2024год-не менее 500детей.	
1.4.1	Контрольная точка" Проведение информационной кампании по популяризации проекта" Билет в будущее""		25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.4.2	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с		31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		

	выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"							
1.4.3	Контрольная точка "Проведение Информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""	-	25.12.2022	Взаимо связь с иными результ атами контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами контрол ьными точками отсутст вует	Сучкина Н.Н.		
1.4.4	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результ атами контро льным и точкам и отсутс твует	Взаимо связь с иными результ атами контро льным и точкам и отсутс твует	Сучкина Н.Н.		
1.4.5	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта		25.12.2023	Взаимо связь с иными результ атами	Взаим освязь с иными результ	Сучкина Н.Н.		

	"Билет в будущее"			контрольным и точкам и отсутствует	атами контрольным и точкам и отсутствует			
1.4.6	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)"		31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольным и точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.4.7	Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		

1.4.8	Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5	Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.	К концу 2021 года основные положения целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей внедрены.	-
1.5.1	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой структуры муниципальной системы дополнительного образования детей утверждены"	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		

1.5.2	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено"	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено»"	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.5	Контрольная точка" Получена субсидия Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по	-	31.12.2021	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Взаимо связь с иными результатами и контрол	Сучкина Н.Н.	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	

	внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Рыльском районе Курской области"			ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует			
1.5.6	Контрольная точка "В Рыльском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей"	-	31.12.2021	17	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Сучкина Н.Н.	Отчет	
1.5.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по сопровождению реализаци и мероприятий по внедрению и функционированию в Рыльском районе Курской области Целевой модели развития муниципальной системы"	-	25.12.2022	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Сучкина Н.Н.		

	дополнительного образования детей"							
1.5.8	Контрольная точка "Муниципальное задание	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Сучкина Н.Н.		
1.5.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Сучкина Н.Н.		
1.5.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	Взаимосв язь с иными результа тами и контрол ьными точками отсутств ует	Сучкина Н.Н.		

1.5.11	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25% детей в Рыльском районе Курской области»	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.13	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»		31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		

1.5.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии (выполнение работ) заключен "		31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания		31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.16	Контрольная точка "Сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования выданы 25% детей в Рыльском районе Курской области»	-	31.12.2023	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		

1.5.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.18	Контрольная точка "Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключен»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Сучкина Н.Н.		
1.5.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и			Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Сучкина Н.Н.		

	условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"			ами контрольными точками отсутствует	тами контрольными точками отсутствует			
--	---	--	--	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Участники муниципального проекта

№п/п	Роль в муниципальном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рьльского района Курской области	Князев Ю.М.	5
2	Администратор муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рьльского района Курской области	Князев Ю.М.	10
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту					
3	Участник проекта	Шеввергина И.А.	Заведующий МКУ «Рьльский РМК»	Сучкина Н.Н.	5
4	Участник проекта	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рьльского района	Сучкина Н.Н.	30

			Курской области»		
5	Участник проекта		Руководители образовательных организаций Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н.	50
		Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту			
10	Участник проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М.	20
11	Участник проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н.	10
12	Участник	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района	Сучкина Н.Н.	10
13	Участник	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А.	10
		Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			
14	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М.	10
15	Участник муниципального проекта	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений	Сучкина Н.Н.	50

			образования Рыльского района		
16	Участник муниципального проекта	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А.	20
17	Участник муниципального проекта		Руководители образовательных организаций Рыльского района	Сучкина Н.Н.	
	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию				
18	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М.	10
19	Участник муниципального проекта	Стулова Т.Н.	Консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н.	5
20	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н.	10
21	Участник муниципального проекта		Руководители образовательных организаций Рыльского района	Сучкина Н.Н.	10
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах , обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.				
22	Ответственный за достижение результата муниципального	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района	Князев Ю. М.	10

	проекта		Курской области		
23	Участник муниципального проекта	Стулова Т.Н.	Консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н.	20
Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".					
24	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М.	5
	Внедрена и функционирует Целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей				
30	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю.М.	10
31	Участник муниципального проекта	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А.	10
32	Участник муниципального проекта		Руководители образовательных организаций Рыльского района	Сучкина Н.Н.	20