



## АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.01.2020

Курская область, г. Рыльск

№ 12

#### **Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребёнка»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Администрация Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребёнка».
2. Управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области (Н.Н. Сучкиной) обеспечить выполнение мероприятий Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребёнка» .
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М. Князева.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района  
Курской области

А.В.Лисман

Утвержден  
постановлением Администрации  
Рыльского района Курской области  
от 16.01.2020 №12

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта Рыльского района Курской области «Успех каждого ребёнка»**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребёнка»	Срок начала и окончания	01.10.2018 – 31.12.2024
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребёнка»	Срок начала и окончания	01.01.2020 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Князев Юрий Михайлович, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Связь с муниципальной программой Рыльского района Курской области	Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017 №701		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, проценты.	Основной	29	01.01.2020	39	50	58	71	80
2.	Создание мобильного технопарка «Кванториум» ,нарастающим итогом, ед.	Основной	0	01.01.2020	0	1	1	1	1
3.	Число детей, охваченных деятельностью мобильного технопарка «Кванториум», нарастающим итогом, чел.	Основной	0	01.01.2020	0	355	427	668	830
4.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	0,5	15.01.2020	0,65	0,96	1,12	1,28	1,6
5.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с	Основной	0	15.01.2020	100	200	300	400	500

	выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек								
6.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, нарастающим итогом, ученико - мест	основной	0	01.01.2020	300	300	300	300	300
7.	Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.	основной	0	01.01.2020	0	1	1	1	1

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Создать новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	За счёт средств субсидии будут созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей будут созданы нарастающим итогом: к концу 2020г. будут созданы 300 ученико-мест,

		<p>2021г.-300ученико-мест,  2022г.-300 ученико-мест,  2023г.-300 ученико-мест,  2024г.-300 ученико-мест.</p>
<p>1.2.</p>	<p>Не менее чем 38 % от общего числа обучающихся 5-11кл. (0,65 тыс. человек ) общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области в 2020 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 57 % от общего числа обучающихся 5-11кл. (0,96 тыс. человек) общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области в 2021 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p> <p>Не менее чем 66,5 % от общего числа обучающихся 5-11кл. ( 1,12 тыс. человек) общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области в 2022 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 76 % от общего числа обучающихся 5-11 кл. (1,28 тыс. человек) общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области в 2023 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 95 % от общего числа обучающихся 5-11кл. (1,6 тыс. человек) общеобразовательных организаций</p>	<p>В период с 2010 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, Приняли участие не менее 95 % обучающихся 5-11 классов от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области</p>

	<p>Рыльского района Курской области в 2024 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
<p>1.3.</p>	<p>Не менее 100 детей получают рекомендации в 2020 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 200 детей получили рекомендации в 2021 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 300 детей получили рекомендации в 2022 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 400 детей получили рекомендации в 2023 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p> <p>Не менее 500 детей получили рекомендации в 2024 году по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>

1.4.	<p>В общеобразовательных организациях Рыльского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновить материально-техническую базу для занятий физической культурой и спортом, нарастающим итогом:  2020-0 школ;  2021-1 школа;  2022- 2 школы;  2023 -3 школы;  2024- 4 школы.</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в 4 общеобразовательных организациях с охватом 1,2 тыс. детей (нарастающим итогом) будет реализовываться образовательная программа по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>
1.5.	<p>Создать мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности)</p>	<p>Реализованы условия для создания мобильного технопарка «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  В 2021 году будет создан 1 мобильный технопарк «Кванториум»</p>
1.6.	<p>Внедрить методологию сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p>	<p>К середине 2022 года в общеобразовательные организации Рыльского района Курской области будет внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.</p>
1.7.	<p>Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья Рыльского района Курской области в 2020 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья Рыльского района Курской области в 2021 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья Рыльского района Курской области в 2022 году обучаются по дополнительным общеобразовательным</p>	<p>К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории.  Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках муниципальных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.  Организациями, реализующими дополнительные</p>

	<p>программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья Рыльского района Курской области в 2023 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья Рыльского района Курской области в 2024 году обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, разработанных с учетом лучших практик.</p>
1.8	<p>В Рыльском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей</p>	<p>К концу 2021 года в Рыльском районе Курской области внедрена целевая модель развития системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>



1.9.	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Рыльском районе Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций</p>
1.10.	<p>К 2024 году обучающимся 6-11 классов общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</p>	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программы. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению</p>

1.11.	Сформированы современные управленческие и организационно-экономические механизмы в системе дополнительного образования детей, введено персонифицированное финансирование	С целью формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 2021 году в Рыльском районе создан 1 муниципальный опорный центр для выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи. Введение персонифицированное финансирования.
-------	--	--

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)					Всего (млн.руб.)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Курской области	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Бюджет «Рыльского района» Курской области	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.2.	Не менее 70 % детей в Рыльском районе Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную	0	0	0	0	0	0

	деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Рыльском районе Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства						
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Курской области	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Бюджет «Рыльского район» Курской области	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.3.	Создание мобильного технопарка «Кванториум»	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет Курской области	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Бюджет «Рыльского района» Курской области	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.4.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций в Рыльском районе Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	2,046667	0	0	0	0	0
1.4.1.	Федеральный бюджет	1,965619	0	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет Курской области	0,040115	0	0	0	0	0
1.4.3.	Бюджет «Рыльского района» Курской области	0,040933	0	0	0	0	0

1.4.4.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0
1.5	В общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом						
1.5.1	Федеральный бюджет						
1.5.2.	Бюджет Курской области						
1.5.3.	Бюджет «Рыльского района» Курской области						
1.5.4.	Внебюджетные источники						
<b>Всего по муниципальному проекту, в том числе:</b>		2,046667	0	0	0	0	0
Федеральный бюджет		1,965619	0	0	0	0	0
Бюджет Курской области		0,040115	0	0	0	0	0
Бюджет «Рыльского района» Курской области		0,040933	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0

#### 5.Участники муниципального проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
2	Администратор муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
3.	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	5

4.	Участник муниципального проекта	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района Курской области»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
5.	Участник муниципального проекта		Руководители образовательных организаций Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	50
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
7.	Администратор муниципального проекта	Стулова Т.Н.	Консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	5
8.	Участник муниципального проекта	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района Курской области»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	10
9.	Участник муниципального проекта	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А., заведующий МКУ «Рыльский РМК»	20
10.	Участник муниципального проекта	Серых В.И.	Директор МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30

11.	Участник муниципального проекта	Кириченко А.Н.	Директор МБОУ ДО «ДЮСШ» Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
13.	Администратор муниципального проекта	Стулова Т.Н.	Консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
14.	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
15.	Участник муниципального проекта		Руководители образовательных организаций Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	50
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
17.	Участник муниципального проекта	Стулова Т.Н.	Консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20

18.	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н. начальник управления образования Администрации Рыльского района Курской области	20
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
20.	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н. начальник управления образования Администрации Рыльского района Курской области	20
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
21.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	20
22.	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н. начальник управления образования Администрации Рыльского района Курской области	20
23.	Участник муниципального проекта		Руководители образовательных организаций	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
Создание мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности)					

24.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
25.	Администратор муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
26.	Участник муниципального проекта	Полунина Л.В. Руководитель ОО	Директор МБОУ «Рыльская СОШ №5», МБОУ «Рыльская СОШ №1 им. Г.И.Шелехова», МБОУ «Рыльская ООШ №2», МБОУ «Ивановская СОШ», МБОУ «Куйбышевская СОШ»	Сучкина Н.Н., начальник управления образования Администрации Рыльского района Курской области	50
Внедрение в Рыльском районе Курской области целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей					
27.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
28.	Администратор муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	10
29.	Участник муниципального проекта	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А., заведующий МКУ «Рыльский РМК»	20
30.	Участник муниципального проекта	Серых В.И.	Директор МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
Вовлечение в различные формы сопровождения, наставничества и шефства не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих					



образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Рыльском районе Курской области					
31.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
32.	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	10
33.	Участник муниципального проекта	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А., заведующий МКУ «Рыльский РМК»	20
34.	Участник муниципального проекта		Руководитель ОО	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов общеобразовательных организаций в Рыльском районе Курской области возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
35.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
36.	Администратор муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	10
37.	Участник муниципального проекта	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А., заведующий МКУ «Рыльский РМК»	20
38.	Участник муниципального проекта		Руководитель ОО	Сучкина Н.Н., начальник управления по	20

				образованию Администрации Рыльского района Курской области	
Формирование современных управленческих и организационно – экономических механизмов в системе дополнительного образования детей, введение персонализированного финансирования					
39.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
40	Администратор муниципального проекта	Стулова Т.Н.	Консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	10
41.	Участник муниципального проекта	Шевергина И.А.	Заведующий МКУ «Рыльский РМК»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	
42.	Участник муниципального проекта	Ткаченко Т.А.	Методист МКУ «Рыльский РМК»	Шевергина И.А., заведующий МКУ «Рыльский РМК»	20
43.	Участник муниципального проекта	Серых В.И.	Директор МБОУ ДО «Рыльский Дом детского творчества» Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
44.	Участник муниципального проекта	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района Курской области»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					

45.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Сучкина Н.Н.	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Князев Ю. М., заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	10
46.	Администратор муниципального проекта	Стулова Т.Н.	Консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
47.	Участник муниципального проекта		Руководители ОО	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
48.	Участник муниципального проекта	Петряева Н.С.	Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Рыльского района Курской области»	Сучкина Н.Н., начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

**План мероприятий по реализации муниципального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сучкина Н.Н	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
1.1.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	1 января 2020г.	Сучкина Н.Н	Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	Муниципальный
1.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о	1 января 2020 г.	25января 2024г.	Сучкина Н.Н	Соглашение с комитетом образования и	Муниципальный

	предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				науки Курской области	
1.3.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
2.	Создание мобильных технопарков «Кванториум»	1 января 2021 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
2.1	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание мобильных технопарков «Кванториум» в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 ноября 2020 г.	31 декабря 2020г.	Сучкина Н.Н	Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	Муниципальный

2.2	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных технопарков «Кванториум» в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	20 января 2024г.	Сучкина Н.Н	Соглашение с комитетом образования и науки Курской области	Муниципальный
2.3	Созданы мобильные технопарки «Кванториум» в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	Сучкина Н.Н	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
3.	Формирование управленческих и организационно - экономических механизмов в системе дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	30 января 2021г.	Сучкина Н.Н	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
3.1	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на создание муниципального опорного центра выявления, поддержки	15 декабря 2020г.	1 января 2021г.	Сучкина Н.Н	Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	Муниципальный

	и развития способностей у детей , предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на создание муниципального опорного центра выявления, поддержки и развития способностей у детей					
3.2	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по созданию муниципального опорного центра выявления, поддержки и развития способностей у детей	1 января 2021 г.	20 января 2021г.	Сучкина Н.Н	Соглашение с комитетом образования и науки Курской области	Муниципальный
3.3	Создан муниципальный опорный центр выявления, поддержки и развития способностей у детей	20 января 2021 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
4.	Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
4.1	Мониторинг участия общеобразовательных организаций в открытых	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
4.2	Проведение профессиональных проб в формате фестиваля профессий	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
4.3	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
4.4	Не менее чем 95 % от общего числа обучающихся 5-11 классов Рыльского района Курской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный



4.6	Не менее 500 детей Рыльского района Курской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
4.7	Профориентационное тестирование обучающихся 6-11 классов общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
5.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	15 января 2020 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
6.	В общеобразовательных организациях Рыльского района	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Информационно-аналитический	Муниципальный

	Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом				отчет	
6.1	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету муниципального района на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 ноября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	Муниципальный
6.2	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету муниципального района на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных	20 января 2021 г.	30 января 2021г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Соглашение с комитетом образования и науки Курской области	Муниципальный

	организациях, расположенных в сельской местности					
6.3	В общеобразовательных организациях Рыльского района Курской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Сучкина Н.Н. Стулова Т.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
7.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	15 января 2022 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
7.1	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Рыльском районе Курской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	15 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Сучкина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

7.2	В Рыльском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
7.3	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	1 января 2021 г.	31 декабря 2024г.	Сучкина Н.Н.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
8.	Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сучкина Н.Н. Шеввергина И.А.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный
8.1	Не менее 70 % детей Рыльского	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Сучкина Н.Н.	Информационно	Муниципальный

	района Курской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			Шеввергина И.А.	-аналитический отчет	
9.	Обучающимся 6-11 классов общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Сучкина Н.Н. Шеввергина И.А.	Информационно-аналитический отчет	Муниципальный

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

#### **1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта**

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

## 2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2020	2021	2022	
1.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.2.	Бюджет Курской области					
1.1.3.	Бюджет Рыльского района Курской области					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.2.	Бюджет Курской области					
1.2.3.	Бюджет Рыльского района Курской области					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов. Не менее чем 70 % обучающихся организаций,					

	<p>осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ в Рыльском районе Курской области внедрена целевая модель развития муниципальных систем</p>					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.2.	Бюджет Курской области					
1.3.3.	Бюджет Рыльского района Курской области					
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0050703033E254910600				
1.4.1.	Федеральный бюджет		1,965619			
1.4.2.	Бюджет Курской области		0,040115			
1.4.3.	Бюджет Рыльского района Курской области		0,040933			



**3. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»  
Рыльского района Курской области**

Рыльский район Курской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. руб.)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджет Рыльского района Курской области	0,040933					
консолидированный бюджет	2,046667					