



АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2020

Курская область, г. Рыльск

№ 9

Об утверждении Паспорта муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях обеспечения реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» Администрации Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Паспорт муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда».

2. Управлению по образованию Администрации Рыльского района Курской области (Н.Н. Сучкина) обеспечить выполнение мероприятий, направленных на реализацию муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М. Князева.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 15.01.2019 №9

ПАСПОРТ
муниципального проекта Рыльского района Курской области
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование муниципального проекта	«Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС)	Срок начала и окончания проекта	1 января 2020 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Князев Юрий Михайлович, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области		
Руководитель муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Администратор муниципального проекта	Сучкина Наталья Николаевна, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области		
Связь с муниципальными программами Рыльского района Курской области	Муниципальная программа Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017 №701		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды (далее – ЦОС), обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	Основной	38	1 декабря 2019 г.	50	100	100	100	100
2.	Доля общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области, в которых внедрена целевая модель ЦОС в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, процент	Дополнительный	0	1 декабря 2019 г.	15,4	15,4	69	69	69
3.	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	Основной							

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год				
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
3.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 декабря 2019 г.	2	3	9	18	33
4.	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент	Основной							
4.1.	- по программам общего образования и дополнительного образования детей		0	1 декабря 2019 г.	7,7	7,7	23	54	92
5	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу ЦОС (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент	основной	0	1 декабря 2019 г.	0,2	0,3	0,5	4	8
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент	Основной	0	1 декабря 2019 г.	1	1	2	25	50

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Создание современной и безопасной ЦОС, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней	
1.1.	<p>Внедрить в Рыльском районе Курской области целевую модель ЦОС:</p> <p>2020 год – 2 школы; 2021 год – 2 школы; 2022 год – 9 школ; 2023 год – 9 школ; 2024 год – 9 школ.</p>	<p>Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС в 9 общеобразовательных организациях в Рыльском районе Курской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования ЦОС для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной и региональной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды</p>
1.2.	<p>Обновить в 100 % образовательных организаций (13 школ), расположенных на территории Рыльского района Курской области, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020 год - 7,7% (1 школа); • 2021 год – 7,7 % (1 школа); • 2022 год – 23% (3 школы); • 2023 год – 54 % (7 школ); • 2024 год – 100% (13 школ). 	<p>Обновление к концу 2024года в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.3.	<p>В 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области, обеспечить Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городе, 50Мб/с – для образовательных</p>	<p>Обеспечение Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020 год – 69%; • 2021 год – 100%; • 2022 год - 100%; • 2023 год – 100%; • 2024 год – 100%. 	<p>реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	<p>Осуществить повышение квалификации не менее 230 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020 год – 5 человек; • 2021 год – 5 человек; • 2022 год – 9 человек; • 2023 год -115 человек; • 2024 год -230 человек. 	<p>Повышение к концу 2024 года квалификации не менее 230 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения</p>
1.5.	<p>Обеспечить свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам. Обеспечить возможность формирования индивидуальных портфолио обучающихся на созданной платформе «Современная цифровая образовательная среда», в том числе за счет использования набора сервисных и интеграционных решений</p>	<p>Обеспечение к концу 2024 года свободного доступа (бесплатного для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательными платформами позволит создать организационные, технические и методические условия для развития современных и дистанционных способов получения образования, повысить доступность образовательных программ, а также будет способствовать формированию индивидуальных портфолио обучающихся</p>
1.6.	<p>В основные общеобразовательные программы образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области, внедрить современные цифровые технологии в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне</p>	<p>Внедрение с 1 января 2020 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.7.	<p>Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области, в:</p> <p>2020 год – не менее 493 детей в 15,4% образовательных организаций; 2021 год – не менее 1414 детей в 23% образовательных организаций; 2022 год – не менее 1604 детей в 30% образовательных организаций; 2023 год – не менее 1862 детей в 38% образовательных организаций; 2024 год – не менее 2160 детей в 46% образовательных организаций.</p>	<p>Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий с участием не менее 2160 детей, обучающихся в 46 % общеобразовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.8.	<p>Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования</p>	<p>Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		для принятия решения о выборе образовательных программ. Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности. Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»
1.9.	Содействие в реализации программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и специалистов управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели ЦОС	Реализация к концу 2024 года на территории Рыльского района Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и специалистов управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области позволит: - эффективно внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в Рыльском районе Курской области; - сформировать муниципальные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в Рыльском районе Курской области; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего муниципального проекта
1.10	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области, внедрить механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающихся, в том числе с применением биометрических данных	Внедрение к концу 2024 года во всех образовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области, механизмов обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-ресурсах независимо от места нахождения обучающегося, в том числе на основе применения биометрических данных, позволит повысить уровень доступности образования, обеспечить академическую мобильность, а также снять существующие административные барьеры в возможностях построения индивидуальной траектории развития

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Н.Н.Сучкина	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Ю.М.Князев, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
2.	Администратор муниципального проекта	Н.Н.Сучкина	Начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Ю.М.Князев, заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области	5
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет»	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
4.	Администратор муниципального проекта	Т.Н.Стулова	консультант управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	20
5.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	50
Использование федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС, в том числе типовых автоматизированных решений в целях реализации в образовательных организациях целевой модели ЦОС					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н.Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию Администрации Рыльского района	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70
Внедрение в Рыльском районе Курской области целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях					
8.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию Администрации Рыльского района	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
9.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					
10.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию Администрации Рыльского района	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
11.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, и гарантированным интернет-трафиком					
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Администрации Рыльского района		
13.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
14.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию Администрации Рыльского района	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
15.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
16.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию Администрации Рыльского района	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
17.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
18.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			управления по образованию Администрации Рыльского района	района Курской области	
19.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70
Реализация на территории Рыльского района Курской области программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и специалистов управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
20.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова	заведующий МКУ «Рыльский районный методический кабинет», консультант управления по образованию Администрации Рыльского района	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	30
21.	Участник муниципального проекта	-	Руководители общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области	Н.Н.Сучкина, начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области	70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального
проекта Рыльского района Курской области
«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта Рыльского района Курской области «Цифровая образовательная среда»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС и набора типовых информационных решений	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный
1.1.	Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех образовательных учреждениях Рыльского района Курской области	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный
1.1.1	Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуальных планов обучения (персональной траектории обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы ЦОС (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, руководители ОО	информационно-аналитический отчет	Муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечено информационное взаимодействие					
1.1.2	Создание системы «горизонтального» обучения и неформального образования в организациях общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы)	11 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	Муниципальный
2.	Внедрение целевой модели ЦОС в Рыльском районе Курской области в 2020 году	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
2.1.	Подготовка и представление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях	1 января 2020 г.	30 октября 2020 г.	Н.Н. Сучкина	заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	муниципальный
2.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Н.Н. Сучкина	соглашение с комитетом образования и науки Курской области	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях					
3.	Обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем 7,7 % общеобразовательных организациях (1 школа), расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 января 2020г.	31 декабря 2020г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный
3.1.	Информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов будут обновлены в 7,7 % общеобразовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2020 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
4.	Обеспечить Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городе, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком не менее 69 %	1 января 2020 г.	31 декабря 2020г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области					
4.1.	Обеспечение интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком в 69 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2020г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	муниципальный
5.	Повысить квалификацию на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, не менее 5 работникам, привлекаемым к образовательной деятельности, осуществили с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2020 г.	31 декабря 2020г.	И.А. Шевергина	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации	муниципальный
6.	Провести эксперимент по внедрению в образовательную	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программу современных цифровых технологий для не менее 493 детей, обучающихся в 15,4 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области					
6.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 493 детей, обучающихся в 15,4% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2020 г.	И.А. Шевергина, Т.Н.Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальны й
7.	Внедрение целевой модели ЦОС в Рыльском районе Курской области в 2021 году	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А. Шевергина, Т.Н.Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальны й
7.1.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях	1 июля 2020 г.	1 августа 2020 г.	Н.Н.Сучкина	заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	муниципальны й
7.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Н.Н.Сучкина	соглашение с комитетом образования и науки	муниципальны й

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях				Курской области	
8.	Обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 7,7 % общеобразовательных организаций (1 школа), расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчёт	муниципальны й
8.1.	Информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов обновлены в 7,7 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2021 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальны й
9.	Обеспечить Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городе, 50Мб/с – для образовательных организаций,	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории	муниципальны й

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком не менее чем в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области				Рыльского района Курской области	
10.1.	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с– для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2021 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальны й
11	Повысить квалификацию на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, не менее 5 работникам, привлекаемым к образовательной деятельности, осуществили с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2021 г.	31 декабря 2021г.	И.А. Шевергина	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации	муниципальны й

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.	Проведение эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 1414 детей, обучающихся в 23 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 сентября 2021 г.	31 декабря 2021 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный
12.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 1414 детей, обучающихся в 23 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2021 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
13.	Внедрение целевой модели ЦОС в Рыльском районе Курской области в 2022 году	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
13.1.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях	1 июля 2021 г.	1 августа 2021 г.	Н.Н. Сучкина	заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Н.Н.Сучкина	соглашение с комитетом образования и науки Курской области	муниципальный
14.	Обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 23 % общеобразовательных организаций (3 школы), расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	муниципальный
14.1.	Информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов обновлены в 23 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2022 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
15.	Обеспечить Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	мониторинг Интернет-соединения образовательных	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных в городе, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области				организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	
15.1.	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с– для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2022 г.	Н.Н.Сучкина	мониторинг Интернет-соединения образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	муниципальный
16.	Повысить квалификацию на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, не менее 9 работникам, привлекаемым к образовательной деятельности, осуществили с целью повышения	1 января 2022 г.	31 декабря 2022г.	И.А. Шевергина	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
17.	Провести эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 1604 детей, обучающихся в 30 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 сентября 2022г.	31 декабря 2022 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальны й
17.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом 1604 детей, обучающихся в 30% общеобразовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2022 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальны й
18.	Внедрение целевой модели ЦОС в Рыльском районе Курской области в 2023 году	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальны й
18.1.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС	1 июля 2022 г.	1 августа 2022 г.	Н.Н.Сучкина	заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	муниципальны й

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в общеобразовательных организациях					
18.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Н.Н.Сучкина	соглашение с комитетом образования и науки Курской области	муниципальный
19.	Обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов не менее чем в 54 % общеобразовательных организаций (7 школ), расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.А. Шевергина, Т.Н.Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный
19.1.	Информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов обновлены в 54 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2023г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
20.	Обеспечить Интернет-соединением со скоростью	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.А. Шевергина, Т.Н.Стулова,	мониторинг Интернет-	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городе, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности, а также гарантированным интернет-трафиком в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области			Руководители ОО	соединения образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	
20.1.	Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с– для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком в 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2023 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
21	Повысить квалификацию на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, не менее 115 работников, привлекаемых к	1 января 2023 г.	31 декабря 2023г.	И.А. Шевергина	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной деятельности, осуществили с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения					
22.	Провести эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 1862 детей, обучающихся в 38 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 сентября 2023 г.	31 декабря 2023 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный
22.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с охватом 1862 детей, обучающихся в 38 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2023 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
23.	Внедрение целевой модели ЦОС в Рыльском районе Курской области в 2024 году	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н. Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
23.1.	Подготовка и предоставление заявки в комитет образования и науки Курской области на участие в отборе на предоставление субсидий из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое	1 июля 2023 г.	1 августа 2023 г.	Н.Н. Сучкина	заявка в комитет образования и науки Курской области в установленном порядке	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях					
23.2.	Заключение соглашения с комитетом образования и науки Курской области о предоставлении субсидии из регионального бюджета бюджету Рыльского района Курской области на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в общеобразовательных организациях	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Н.Н.Сучкина	соглашение с комитетом образования и науки Курской области	муниципальный
24	Обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов в 100 % общеобразовательных организаций (13 школах), расположенных на территории Рыльского района Курской области	1 января 2024 г.	31 декабря 2024г.	И.А. Шевергина, Т.Н.Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальный
24.1	Информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов обновлены в 100 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2024г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
24.1.	Обеспечено интернет-соединение		31 декабря 2024	Н.Н.Сучкина	информационно-	муниципальный

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	со скоростью соединения не менее 100 Мб/с– для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком в 100 % общеобразовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области		г.		аналитический отчет	й
25.	Повысить квалификацию на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, не менее 1230 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024г.	И.А. Шевергина	сертификаты о повышении квалификации, отчет организации	муниципальны й
26.	Провести эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий для не менее 2160 детей, обучающихся в 46 % общеобразовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района	1 сентября 2024 г.	31 декабря 2024 г.	И.А. Шевергина, Т.Н. Стулова, Руководители ОО	информационно-аналитический отчет	муниципальны й

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Курской области					
26.1.	Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом 2160 детей, обучающихся в 46% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области		31 декабря 2024 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
27.1.	На территории Рыльского района Курской области реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и специалистов управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели ЦОС		31 декабря 2024 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный
28.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Рыльского района Курской области, внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Н.Н.Сучкина	информационно-аналитический отчет	муниципальный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
Рыльского района Курской области
«Цифровая образовательная среда»

Показатели муниципального проекта

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации муниципального проекта, год				
	Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
1. Количество образовательных организаций, расположенных на территории Рыльского района Курской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком							
Рыльский район	5	01.12.2019	9	13	13	13	13 (100%)
2. Доля муниципальных образований Рыльского района Курской области, в которых внедрена целевая модель ЦОС в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования							
Рыльский район	0	01.12.2019	+	+	+	+	+
3. Количество обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной и региональной информационно-сервисной платформы ЦОС (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам: - по программам общего образования и дополнительного образования детей							
Рыльский район	0	01.12.2019	62	93	257	514	925
4. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной и региональной информационно-сервисной платформы ЦОС (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций: - по программам общего образования и дополнительного образования детей							

Рыльский р-н	0	01.12.2019	1	1	3	7	12
5. Количество обучающихся общего образования, использующих федеральную и региональную информационно-сервисную платформу ЦОС (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования							
Рыльский район	0	01.12.2019	5	10	15	103	206
6. Количество педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)							
Рыльский район	0	01.12.2019	5	5	9	115	230

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2020	2021	2022	
1.	Внедрить в Рыльском районе Курской области целевую модель цифровой образовательной среды		4,610556	0,00	15,865372	20,475928
1.1.	Федеральный бюджет		4,427978	0,00	15,237103	19,665081
1.2.	Бюджет Курской области		0,090367	0,00	0,310962	0,401329
1.3.	бюджеты Рыльского района Курской области		0,092211	0,000	0,317307	0,409518
1.1.4.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по муниципальному проекту, в том числе:		4,610556	0,00	15,865371	20,475927
	федеральный бюджет		4,427978	0,00	15,237103	19,665081
	Бюджет Курской области		0,090367	0,00	0,310962	0,401329
	Бюджет Рыльского района Курской области		0,092211	0,000	0,317307	0,409518
	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Муниципальные образования Курской области	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. руб.)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджет Рыльского района Курской области	0,092211	0,00	0,317307	0,00	0,00	0,409518